

Årböle vägsamfällighet

Protokoll fört vid extra medlemsmöte 2023-05-03 i IK Vavds klubblokal.

Närvarande:

Sverker Sjöqvist, Joel Sternrud, Ulf Söderman, Christer Söderman, Per-Gunnar Wahlgren, Olov Hasselberg, Björn Skeppström, Kent Lundholm, Kurt Zetterberg, Roger Årman och Christina Lindholm.

Jimmy Andersson från fiberbolaget GlobalConnect och Mikael Jirvelius från schaktentreprenören.

§ 1 Olov Hasselberg (styrelseordförande) hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Olov Hasselberg och till sekreterare P-G Wahlgren.

§ 3 Mötet godkände kallelsen.

§ 4 Mötet godkände dagordningen.

§ 5 Till justerare valdes Kent Lundholm och Roger Årman.

§ 6 Förläggning av optofiber i Årbölevägen:

Sverker Sjöqvist informerade om att fiberbolaget och entreprenören inte kan uppfylla de villkor som årsmötet 2023-03-29 ställde i §19. Man vill istället spårfräsa ner kanalisation (duckt) och fiber i vägbanan med specialmaskiner. Ca 25mm brett och ca 380mm djupt. Därefter återfylls och återasfalteras spåret. Delar av styrelsen har varit på studiebesök vid Såghamnsvägen i Fagerviken där metoden använts.

Mikael Jirvelius gav en detaljerad föredragning om hur arbetet skall genomföras. Arbetet börjar alltid med en besiktning med berörda parter. Efter information från fastighetsägare används markradar för att lokalisera interna kablar, rör mm. Lokalisering av övriga publika ledningar (tex Vattenfall) sker via "ledningskollen" och utsättning i fält. Därefter beslutas om dukten skall korsas över eller under dessa. Allt fotodokumenteras och entreprenören ger 5 års garanti.


Jimmy Andersson informerade om att projektet har beviljats statligt stöd från Post- och Telestyrelsen (PTS). Det innebär att PTS i princip kräver att alla fastigheter inom projektområdet skall ha kanalisation fram till tomtgräns. Oavsett om de tecknat avtal om fiberanslutning eller inte (framtidssäkring). Där tomtgränsen är "diffus" görs separat bedömning.

Mötet beslutar att förläggning av kanalisation och fiber får ske i vägbanan (asfaltsytan) ca 50cm från väggkant enligt den metod som Mikael Jirvelius förevisat med förbehållet att det skall vara slutfört senast 2023-11-01. Om inte får arbetet utföras under sommarhalvåret 2024 istället. Mötet ger styrelsen mandat att förhandla och sluta avtal med GlobalConnect enligt dessa direktiv.


Jimmy Andersson påpekade att tidplanen och investeringsbeslut är oerhört beroende av att alla berörda fastighetsägare skriver under de utskickade markupplåtelseavtalen samt att dessa informerar om interna ledningar mm som berörs. Mötet gav styrelsen i uppdrag att medverka till att detta uppnås.

§ 7 Övriga frågor.
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötesförhandlingarna.



P-G Wahlgren
Sekreterare



Olov Hasselberg
Ordförande



Kent Lundholm
Justerare



Roger Årman
Justerare